

（仮称）新館清掃施設建設工事の進捗状況について

平成31年（2019年）3月号

（仮称）新館清掃施設整備について12月に落札者が決定し、建設工事説明会を開催後、2月より建設準備工事を開始いたしました。2月の建設工事の進捗をお知らせします。

・仮設現場事務所の設置を行いました

工事事業者、工事監理、市の監督員が打ち合わせで使用する、仮設現場事務所の設置を行いました。



仮設現場事務所建設前（予定地）



設置途中の仮設現場事務所



仮設現場事務所（完成）

・仮設キュービクル（高圧受電設備）の設置工事を行いました

仮設現場事務所で使用する電気を引き込むため、館清掃事務所の入り口付近に電柱を設置しました。また、高圧で受電した電力を低圧の電力に変換するための仮設キュービクルを設置しました。



電柱



キュービクル