資料４

みどりの基本計画策定スケジュール

平成29年度　平成30年度⇨　平成31年度⇨

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	■現行計画の施策の整理 ■各施策と関係所管の関連付け ■庁内検討会設置要綱準備 ■庁内検討会			計画方針決定		契約準備	契約	庁内検討										素案作成				環境推進会議・環境審議会の意見反映作業				パブコメ準備	パブコメ実施	集計・意見集約	計画策定	発行・公開
庁内検討会（主査以上）	検討① 12/15			検討② 1/19					検討③ 7/20			検討④				検討⑤		検討⑥				素案提示⑦			素案報告⑧			最終報告⑨		配布
環境推進会議						4/27 幹事会 小委員会 方針説明	第１回									幹事会 小委員会 中間報告	第２回					幹事会 小委員会	第３回				幹事会 小委員会 最終報告	第４回		
環境審議会						委員改選あり	方針説明										中間報告					※「地球温暖化対策計画」、「水循環計画」と同時に諮問・答申する。	素案諮問・審議①	素案審議②	答申					
策定検討懇談会									検討①			検討②				検討③		検討④				検討⑤			素案報告			最終報告		
政策会議						◎ 4/12 方針を付議			7/27																◎ 素案を付議					
定例会議																													○ 報告
議会																										12月 ○都市環境委員会 素案を付議			○ 机上配付
その他													環境市民会議																