令和５年度（2023年度）長房中学校区地域づくり推進会議情報発信部会年間スケジュール表（案）

	担当	内容＼月	備考	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
部会全体	部会全体	各班リーダ決定、メンバ確定													
		年間計画の策定		第一次案	全体会 承認										
		発信内容ガイドライン		第一次案	運営会議 承認		適宜見直し								
		体制構築													
Ｃｏｐｉｏ班	本堂	役割協議													
		メンバー選定、募集													
		運用ルール作り			意見箱										
		発信開始		○											
		運用　適宜更新													
		発信施設の拡大検討													
ＳＮＳ班	森本	役割教護													
		メンバー選定、募集													
		発信媒体選定													
		運用ルール作り					SNS発信ルールの協議制定								
		発信開始												○	
		運用													
ＨＰ班	清水	役割協議													
		サーバ選定													
		地域カルテ、推進計画を乗せて													
		仮運用													
		本格運用に向けた内容の充実、													
		メンバー募集													