
第二小・第四中学校改築工事

（仮設校舎工事説明会）

令和5年（2023年）9月25日
八王子市教育委員会
学校教育部学校施設課



配置計画
※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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新校舎
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事業計画 工事ステップ１（仮設校舎建築工事）

●【四中】現校舎→仮設校舎 ●【四中】仮設校舎→新設校舎

●【二小】現校舎　→新設校舎

令和5年度(2023年度) 令和6年度(2024年度) 令和7年度(2025年度) 令和8年度(2026年度)
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令和9年度(2027年度) 令和10年度(2027年度)

4 7 10 1 4 7 10 1 14 7 10 1 4
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建築工事

解体工事(校舎)

建築工事

現校舎 新校舎

解体工事(体育館)

校庭整備工事

解体工事

義務教育学校開校

新校庭現校庭

仮設校舎

全面制限一部制限

Step1

校庭南側一部

(仮設校舎建設)

既存校舎

校庭南･東一部

(既存校舎解体)

Step2,3 Step4

既存校舎

校庭南･東一部

(新校舎建設)

Step5 Step6 Step7

校庭南側一部

(仮設校舎解体)

校庭西側一部

(既存体育館解体)

校庭全面

(校庭整備)

使用期間
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ステップ図
(令和5年3月23日説明資料)
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工事ステップ 1 R5年10月～R6年3月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 2 R6年4月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 3 R6年5月～R6年11月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 4 R6年12月～R9年2月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 5 R9年3月～ R9年4月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 6 R9年5月～R9年8月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ 7 R9年9月～R10年8月

工事エリア

※現在設計中のため、プランが異なる可能性があります。
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工事ステップ１
（仮設校舎建築工事）
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工事ステップ１ R5年10月～R6年3月

工事エリア

■作業時間
8:30～17:30
■作業日
月～土曜日
日曜日･祝日は原則作業中止ですが、
軽作業については実施する可能性があり、その際は事前に連絡をします。

工事車両

校庭

■校庭
面積：1,900㎡
横：90m
縦：19～32m
※浅川河川敷(約2,500㎡)が
軽運動スペースとして
使用可能です。

配布
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工事ステップ１（仮設校舎建築工事）
年

月

利
用
制
限

工
事

引
越

10月 11月～9月

校
舎

令和5年度(2023年度) 令和6年度

設
計

12月 1月 2月 4月～3月

設計・申請

建築工事

引越し

準備工事(仮囲い等)

完了検査

現校舎 仮設校舎

ステップ１

校庭南側一部

(仮設校舎建設)

ステップ2,3

既存校舎

校庭南･東側一部

(既存校舎解体)

【仮設校舎】 【既存校舎】

準備工事(南側防球フェンス撤去等)

解体工事

配布
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浅川河川敷

約2,500㎡
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浅川河川敷

第四中学校



仮設校舎
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仮設校舎 配置図

歩行者
出入口

校庭
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既存
体育館

仮設校舎



仮設校舎 平面図

■1階平面図

■2階平面図

普通教室

普通教室

職員・印刷・応接・
校長・保健室

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

理科・音楽・図書室

美術・家庭科・技術室
特別
活動

特別
活動

特別支援
学級

特別支援
学級

昇降口
事
務
室

更衣・
教育相談室

出入口

体育館
校庭
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（参考）仮設校舎 外観イメージ 19



（参考）仮設校舎 内観イメージ 20



工事計画
（立川ハウス工業より）
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22工事の説明



23工事車両経路図



24工事中通行する車両



25工事中使用する主な機械



26工事計画図



質疑応答
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終了
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29工程表（参考）


