
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年03月25日

計画の名称 八王子市における水循環に係る安心できる下水道の整備（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   平成３１年度 ～   平成３５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 八王子市

計画の目標 下水道施設における浸水対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 562  Ａ                 562  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H31当初 H33末 H35末

   1 床上浸水常襲地区における雨水管の整備実施率を0％（H31）から23％（H35）とする

雨水管整備実施率 0％ 1％ 23％

床上浸水常襲地区における雨水管整備計画のうち、雨水管を整備した延長（ｍ）／計画延長（ｍ）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000646790



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 管渠（

雨水）

新設 雨水管整備事業（浸水対

策）

□1900×1800　L=111ｍ　Φ8

00　L=363ｍ（丹木・滝山地

区）

八王子市  ■  ■  ■  ■  ■         562 －

 小計         562

合計         562

1 案件番号：  0000646790



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

　八王子市の下水道事業は、環境基本計画に基づき実施しているため、事後評価を市
の環境の保全等に関する基本的な事項を調査審議するための八王子市環境審議会にて
実施。

事後評価の実施体制

0000646790案件番号：

　令和7年2月

　市ホームページにて公表

①雨水管整備事業（浸水対策）（管きょ）
　河川管理者と協議に時間を要しているため、交付対象事業の実施に至っていない。

　社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）では、平成２８年度から重点配分の対象となる事業のみで構成される整備計画に対して、重点的な予算措置を実
施していることを踏まえ、重点配分項目に当たる事業は重点計画として整備計画を作成する。令和６年度からは、「八王子市における水循環に係る安心できる下水道
の整備その２（防災・安全）（重点計画）」の整備計画を作成し、引続き浸水対策を実施する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

雨水管整備実施率

最　終
目標値
23％

　平成26年度に「雨水基本計画」に基づき、雨水管整備のための基本設計を行い、平成27年度に丹木・滝山地区及び大和田東部地区を事業計

画区域に追加し、平成28年度から事業に着手している。平成29年度から河川管理者と吐口の協議を進めているが、放流量の協議に時間を要し

、事業の着手まで至らなかった。今後も河川管理者との協議を進め、雨水管きょの整備を進める。

最　終
0％

実績値

1 案件番号：0000646790



参考図面（防災・安全交付金）
計画の名称 八王子市における水循環に係る安心できる下水道の整備（防災・安全）（重点計画）
計画の期間 令和元年度　～　令和5年度　（5年間） 八王子市交付対象

八王子市役所

ＪＲ八王子駅

高尾駅

A07-001

雨水管整備事業（浸水対策）


