
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年03月25日

計画の名称 八王子市における水循環に係る安全な下水道の整備（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 八王子市

計画の目標 下水道施設における老朽化対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

また、総合的な治水対策の一環として、雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置補助助成金を交付、さらには市設置型雨水浸透施設の設置工事により、雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置促進を図ることで、雨水流出抑制による治水効果と浸透による

地下水の涵養等、水環境の保全及び雨水の有効活用、水資源の節約に資することを目的とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,048  Ａ               8,028  Ｂ                   0  Ｃ                  20  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.24 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ｈ31当初 R3末 R5末

   1 老朽化した下水道管渠の改築を65％（H31)から100％（R2)とする（北野処理区（合流区域））

ストックマネジメント対策実施率（北野処理区（合流区域）） 65％ 100％ 100％

対策が必要な管渠のうち、改築が行われた区域の面積（ha）／改築計画区域の面積（ha）

   2 老朽化した下水道管渠の改築を0％（R3)から100％（R5)とする

ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）） 0％ 33％ 100％

対策が必要な管渠のうち、改築が行われた管きょの延長（㎞）／改築計画管きょの延長（㎞）

   3 雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置件数を0基（R4）から424基（R5)とする

雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置率 0％ 0％ 100％

雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置件数（基）／雨水浸透施設及び雨水貯留槽の計画件数（基）

   4 老朽化した設備の改築を0％（R5）から100％（R5）とする

ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）） 0％ 0％ 100％

対策が必要な施設のうち、更新が行われた施設数／更新計画施設数

   5 道路上の雨水集水桝の浸透化件数を0基（R5)から30基（R5)とする

雨水集水桝の浸透化率 0％ 0％ 100％

雨水集水桝の浸透化工事件数（基）／雨水集水桝の浸透化計画件数（基）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000646792



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 管渠（

合流）

改築 下水道施設の改築（下水

道ストックマネジメント

）

S＝354ha　北野処理区（合流

区域）

八王子市  ■  ■       1,757 策定済

長寿命化計画からストックマネジメント計画に移行

A07-002

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 管渠（

汚水）

改築 下水道施設の改築（下水

道ストックマネジメント

）

L=15㎞　市内全域 八王子市  ■  ■  ■       5,670 策定済

八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）

A07-003

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 － － 下水道ストックマネジメ

ント

ストックマネジメントのため

の点検・調査

八王子市  ■  ■  ■  ■  ■         523 －

A07-004

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 － － 水環境創造事業 雨水浸透施設、雨水貯留槽の

設置補助

八王子市  ■  ■          12 －

A07-005

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 － 新設 水環境創造事業 雨水浸透施設の設置工事 八王子市  ■  ■           4 －

A07-006

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 － 改築 下水道施設の改築（下水 

道ストックマネジメント 

）

設備更新工事 八王子市  ■          54 策定済

八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）

1 案件番号：  0000646792



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 － 新設 水環境創造事業 雨水流出抑制集水桝浸透化工

事

八王子市  ■           8 －

 小計       8,028

合計       8,028

2 案件番号：  0000646792



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 八王子市 直接 八王子市 管渠（

汚水）

－ 下水道ストックマネジメ 

ント

ストックマネジメントのため

の雨天時流量調査

八王子市  ■          20 －

雨天時浸入水対策を実施することで処理汚水量を軽減する

 小計          20

合計          20

1 案件番号：  0000646792



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

　八王子市の下水道事業は、環境基本計画に基づき実施しているため、事後評価を市
の環境の保全等に関する基本的な事項を調査審議するための八王子市環境審議会にて
実施。

事後評価の実施体制

0000646792案件番号：

　令和7年2月

　市ホームページにて公表

①下水道施設の改築（老朽化対策）（管きょ）
　老朽化等による不具合のある下水道管に管更生工事等を実施し、道路陥没や閉塞などの事故を未然に防止した。
②下水道施設の改築（老朽化対策）（管きょ）
　老朽化等による不具合のある下水道管に管更生工事等を実施し、道路陥没や閉塞などの事故を未然に防止した。
③雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置（水環境創造事業）
　雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置を促進することで、雨水の流出を削減するとともに、地下水の涵養が図られた。
④下水道施設の改築（老朽化対策）（処理場）
　南大沢水リサイクルセンターの既設設備の更新により、安全性が確保された。
⑤雨水集水桝の浸透化（水環境創造事業）
　既存の雨水集水桝を浸透化することで、雨水の流出を削減するとともに、地下水の涵養が図られた。

指標①（ストックマネジメント対策実施率（北野処理区（合流区域）））
　管更生工事等により、耐震性能の向上が図られた。
指標②（ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）））
　管更生工事等により、耐震性能の向上が図られた。
指標④（ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期）））
　南大沢水リサイクルセンターの既設設備の更新により、維持管理費の低減が図られた。

　社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）では、平成２８年度から重点配分の対象となる事業のみで構成される整備計画に対して、重点的な予算措置を実
施していることを踏まえ、重点配分項目に当たる事業は重点計画として整備計画を作成する。令和６年度からは、「八王子市における水循環に係る安全な下水道の整
備その２（防災・安全）」の整備計画を作成し、引続き「八王子市下水道ストックマネジメント計画（第２期）」及び「八王子市雨水貯留浸透推進計画」の事業を実
施する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

ストックマネジメント対策実施率（北野処理区（合流区域））

最　終
目標値
100％

　北野処理区の合流区域の管路施設を対象として策定した「八王子市公共下水道長寿命化計画」は、令和元年に市内全域を対象とした「八王

子市下水道ストックマネジメント計画」に移行し、令和2年度までに、合流区域の処理区面積354haの老朽化対策を行う計画である。調査の結

果、想定以上に対策延長が多かったため、令和2年度まで緊急度の高い地区を優先に工事を進めた結果、令和2年度末では266.3haの整備を行い

、実積率が75％となり目標値の100％に届かなかった。令和3年度以降に、合流区域の対策工事を実施するとともに、ほかの地区もあわせて老

朽化対策を進める。
最　終
75％

実績値

 2

ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期））

最　終
目標値
100％

　令和元年度に策定した「八王子市下水道ストックマネジメント計画」では、令和3年度から市内全域を対象とし、老朽化対策を実施する計画

である。令和3年度については、北野処理区の合流区域を優先に対策工事を行い、令和4年度、令和5年度には、合流区域の対策工事を行うとと

もに、浅川処理区内の東浅川町や北野町の老朽化対策工事を実施した。計画では、15㎞実施予定であったが、14.42㎞の対策工事を実施し、実

積率は96％となり目標値の100％に届かなかった。令和5年度には、片倉町、北野台、丸山町の実施設計を行い、令和6年度から新たな整備計画

で実施される「ストックマネジメント計画（第2期）」を計画通りに実施する準備を進めた。
最　終
96％

実績値

 3

雨水浸透施設及び雨水貯留槽の設置率

最　終
目標値
100％

　平成26年度に策定した「八王子市雨水貯留浸透推進計画」に基づき、雨水の流出を抑制し、並びに地下水の涵養を促し、健全な水循環の再

生を図るため、雨水浸透施設の設置に補助金を交付するものである。また、雨水の有効利用を促進し、健全な水循環の再生を図るため、雨水

貯留施設の設置にも補助金を交付するものである。令和4年度には、浸透施設を46基、貯留槽を43基に対して補助金を交付した。令和5年度に

は、浸透施設を88基、貯留槽を36基に対して補助金を交付した。計画上では、あわせて424基に対して補助金を交付する予定であったが、交付

申請が伸びなかったため、213基に対しての補助金の交付となり、最終実績値が50％と目標値の半分となった。今後は、PR等を積極的に行い、

引続き補助金交付を進める。

最　終
50％

実績値

 4

ストックマネジメント対策実施率（八王子市下水道ストックマネジメント計画（第1期））

最　終
目標値
100％

最　終
100％

実績値

 5

雨水集水桝の浸透化率

最　終
目標値
100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000646792



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 八王子市における水循環に係る安全な下水道の整備（防災・安全）

計画の期間 令和元年度　～　令和5年度　（5年間） 八王子市交付対象

A07-001

下水道施設の改築（下水道ストックマネジメント）

（北野処理区（合流区域））

A07-002

下水道施設の改築（下水道ストックマネジメント）

（市内全域）

A07-003

下水道ストックマネジメント

（点検・調査）

A07-004

水環境創造事業

(雨水浸透施設、雨水貯留槽の設置補助）

A07-005

水環境創造事業

（雨水浸透施設の設置工事）

A07-007

水環境創造事業

（雨水流出抑制集水桝浸透化工事）

C07-001

下水道ストックマネジメント

（雨天時流量調査）

八王子市役所

ＪＲ八王子駅

高尾駅

A07-006

下水道施設の改築（下水道ストックマネジメント）

（設備更新工事）


