
 

●住宅マスタープランの策定スケジュール 

 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

検討の流れ  
 
 
 

             

市民委員会の開

催（予定） 
 第 1回 

● 
23 日 

        第 8回 

● 
   

八王子市として

の検討 
（庁内で組織す

る策定委員会で

の検討） 

              

 

施策テーマ

の検討 
施策テーマに関する

検討・議論 
提言書の 
検討・作成 

住宅マスタープランの策定 
（市としての計画策定に向けた検討・手続きの期間） 

◆住宅マスタープラン

（素案）の報告 

3 回程度開催 
テーマ別施策内容について審議 

3 回程度開催 
提言書の検討・作成

市長へ

の提言

パブリック

コメント

市民委員会に提示する資料等の作成

市民委員会での意見を参考にした、

「素案」作成に向けた協議

提言書を受けた

「素案」作成

パブリッ

クコメン

トを経て

修正を加

え完成 


