



リサイクルマスコット  
「クルリ」

# 「新」館清掃工場

# 建設ニュース

第10号  
平成29年10月

発行：八王子市資源循環部  
清掃施設整備課

電話：042-620-7461

FAX：042-626-4506

✉ b481000@city.hachioji.tokyo.jp

## 「新」館清掃施設の整備状況

現在、敷地測量調査などの実施により、「新」館清掃施設の建設に必要な資料を集めています。今後も引き続き、館清掃工場運営協議会を始めとして、皆様とともに新しい清掃施設の検討を進めてまいります。

今後ともご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



## 解体工事進捗状況

工場棟及び煙突の解体につきましては、全ての  
構造物の解体が完了しました。

平成27年9月に着工し、約2年間の工事  
ありましたが、事故やトラブル等なく、無事に  
終える事ができました。

工事期間中は近隣の皆様にはいろいろとご協力  
いただき、誠にありがとうございました。




解体工事完了

## 土壌汚染対策工事

前号の建設ニュースでは、工場棟建物下の1区画(1区画は10m×10m)について、埋め戻し完了まで掲載しました。本号では、工場棟建物下の残り1区画についての施工状況及び2区画分の地下水の採水状況を掲載します。地下水の採水につきましては、市環境保全課立会いのもと行い、2区画ともに分析により汚染物質が環境基準値以下であり、安全であることを確認しました。



工事実施前



汚染土壌の除去後



埋め戻し完了後



地下水を採水している様子  
(工場棟建物下1区画目)



地下水を採水している様子  
(工場棟建物下2区画目)



工事着手時からの施工状況等、詳細につきましては、本市ホームページで公開中です。

