

(様式1)

5八教学施第912号

令和5年10月17日

文部科学大臣 殿

八王子市長

石 森 孝 志

( 公 印 省 略 )

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

八王子市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度(2年間)

(担当)

八王子市教育委員会学校教育課

住所 : 東京都八王子市元本郷町3-24-1

電話 : 042 - 620 - 7325

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年10月17日 事後評価を決定

#### (2) 評価の方法

令和5年10月17日 本市教育委員会事務局にて事後評価を実施した。  
その結果を市のホームページにおいて公開する。

### 4. 総合的な所見

外壁改修工事については、小学校2校、中学校1校で実施した。  
トイレ改修工事については、小学校10校、中学校5校で実施した。  
管理諸室等空調改修工事については、小学校6校、中学校3校で実施した。  
屋内体育施設空調設置工事については、小学校1校、中学校3校、義務教育学校1校で実施した。  
共同調理場(新增築)については、2施設の新築工事を実施および着手した。  
屋外環境(校庭)整備については、義務教育学校1校で実施した。  
今後も2次災害に備えた校舎の外壁改修・天井材等改修工事並びに学校環境改善のためのトイレ改修工事等を計画的に進めていきたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の耐震補強工事は、平成25年度までに校舎・体育館とも100%耐震化が完了している。  
26年度以降は、2次災害に備えて非構造部材(外壁、天井材等)の落下防止対策を推進しており、本計画期間においても上記の対策を実施した。  
対象校: 柏木小学校外小1校 南大沢中学校

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化したトイレの改修を実施した。  
対象校: 中野北小学校外小9校、四谷中学校外中4校  
老朽化した管理諸室等の空調機の改修を実施した。  
対象校: 松木小学校外5校、上柚木中学校外2校  
夏場における教育環境および災害時における避難所環境の向上を図るため、屋内体育施設における空調機設置工事を実施した。  
対象校: 由井第一小学校、横山中学校外2校、いずみの森義務教育学校

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

手作りで温かい中学校給食を全校で実施するため、新たに5校へ提供するとともに、新築工事に着手した。  
対象施設: 給食センター ( 〃 期工事) 外1施設  
屋外教育環境(校庭)の整備を行った。  
対象校: いずみの森義務教育学校

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
松木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R3.3.9	整備面積が補助対象面積を下回ったため、 整備面積が補助対象面積を超過することを見込んで追加計上していた99期工事は事業廃止	
下柚木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R3.3.4		
上柚木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R3.2.24		
上柚木中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R3.1.25		
給食センター (期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R2.3～R3.6	R3.6.18		
給食センター (期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R2.3～R3.6	R3.6.18		
いずみの森義務教育学校(期工事)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R2.12～R4.2	R4.1.11		
いずみの森義務教育学校(99期工事)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R2.12～R4.2			
いずみの森義務教育学校(期工事)	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R2.12～R4.2	R4.1.11		
中野北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.10		
山田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.7		
櫛田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.7		
城山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.10		
式分方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.16		
松枝小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.16		
片倉台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.7		
高嶺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.10		
由木東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.7		
鹿島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.2.10		
四谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.26		
恩方中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.26		
由木中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.7		
松が谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.14		
高尾山学園中学部	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.14		

愛宕小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.3	R4.3.9		
長池小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.3	R4.3.8		
鎌水小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.3	R3.12.20		
松木中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.3	R3.12.21		
鎌水中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.3	R4.3.1		
柏木小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2~R3.3	R4.1.13		
南大沢小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2~R3.3	R4.1.7		
南大沢中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.2~R3.3	R4.1.14		
南大沢小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R3.2~R3.3	R4.1.7		
南大沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R3.2~R3.3	R4.1.14		
鎌水小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2		国庫補助要件を満たさないため事業廃止	東京都補助及び単費にて実施
由井第一小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2	R.4.2.18		
浅川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2		国庫補助要件を満たさないため事業廃止	東京都補助及び単費にて実施
大和田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2		国庫補助要件を満たさないため事業廃止	東京都補助及び単費にて実施
横山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2	R4.2.28		
元八王子中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2	R4.1.21		
四谷中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R4.2	R4.2.18		
いずみの森義務教育学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R3.12	R3.12.3		
給食センター (期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R3.12~R5.6	R4.4.30		