

## 新館清掃工場建設スケジュール

平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	平成 31年度	平成 32年度	平成 33年度	平成 34年度
基本計画 策定	基本設計 策定	発注支援 (事業者選定)		実施設計	建設工事			供用開始
	生活環境影響調査							
	解体工事							