

(様式1)

4八教学施発第10号

令和4年(2022年)6月3日

文部科学大臣 殿

八王子市長

石 森 孝 志

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

八王子市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度(3年間)

(担当)

八王子市教育委員会学校教育課

住所 : 東京都八王子市元本郷町3-24-1

電話 : 042 - 620 - 7325

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年 6月3日 事後評価を決定

#### (2) 評価の方法

令和4年 6月3日 本市教育委員会事務局にて事後評価を実施した。  
その結果を市のホームページにおいて公開する。

### 4. 総合的な所見

外壁改修工事については、小学校9校、中学校5校で実施した。  
天井材等改修工事については、小学校6校、中学校4校で実施した。  
法令適合改修については、小学校1校でアスベスト対策工事を実施した。  
トイレ改修工事については、小学校15校、中学校7校で実施した。  
空調改修工事については、小学校1校で実施した。  
学校水泳プール(屋外)については、(仮称)いずみの森小中学校の水泳プール新築工事を実施した。  
共同調理場(新增築)については、3施設の新築工事に着手した。  
今後も2次災害に備えた校舎の外壁改修・天井材等改修工事並びに学校環境改善のためのトイレ改修工事等を計画的に進めていきたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の耐震補強工事は、平成25年度までに校舎・体育館とも100%耐震化が完了している。  
26年度以降は、2次災害に備えて非構造部材(外壁、天井材等)の落下防止対策を推進しており、本計画期間においても上記の対策を実施した。  
対象校:第八小学校外小14校 元八王子中学校外中8校

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

吹き付けアスベストの除去を行い、安全な教育環境を確保した。  
対象校:小宮小学校

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化したトイレの改修を実施した。  
対象校:横山第一小学校外小14校、宮上中学校外中6校  
老朽化した空調機の改修を実施した。  
対象校:第八小学校

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校水泳プール(屋外)の新築を実施した。  
対象校:(仮称)いずみの森小中学校( 期工事・ 期工事)  
手作りで温かい中学校給食を全校で実施するため、給食センターの新築に着手した。  
対象施設:(仮称)給食センター(元八)( 期工事)外2施設

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

負担金事業において、(仮称)いずみの森小中学校を新たな義務教育学校として新築した。それに伴い、既存の第六小学校および第三中学校施設のとりこわしを行った。  
対象施設:第六小学校(令和3年2月15日完了)、第三中学校(平成30年8月24日完了)

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第一小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3		補助要件を満たさないため事業廃止	H30年度に単費で実施
第八小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H30.9.11		
第十小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H31.1.15		
横山第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.7		
横山第二小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3		補助要件を満たさないため事業廃止	H30年度に単費で実施
陶鎔小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	H30.11.13		
由井第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	H30.10.23		
由井第三小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.6		
小宮小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.25		
東浅川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H31.1.15		
宮上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	H30.11.12		
元八王子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.28		
川口中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3		補助要件を満たさないため事業廃止	H30年度に単費で実施
浅川中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3		補助要件を満たさないため事業廃止	H30年度に単費で実施
宮上中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.2～H30.3	H30.11.30		
(仮称)いずみの森小中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H30.6～R2.3	R2.2.28		
(期工事)									
(仮称)いずみの森小中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	その他	H30.6～R2.3	R2.7.31		
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
第五小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.9.13		
横山第一小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.9.2		
由井第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R2.2.21		

浅川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.12.13		
由木東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
元八王子東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.30		
清水小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.15		
宇津木台小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
秋葉台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
元八王子中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.9.13		
川口中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.12.13		
打越中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
別所中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	R1.11.29		
(仮称)給食センター(元八)(期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H31.3～R2.3	R2.3.19		
給食センター(期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H31.3～R2.3	R2.3.19		
給食センター(期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R2.3～R3.7	R3.3.31		
第九小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.18		
第十小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.3		
長房小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.8		
船田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.18		
上壱分方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.8		
小宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.3		
第一中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.16		
第六中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.16		
由井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.15		
櫛田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.15		
別所中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R2.3	R3.2.24		
散田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.10.8		
浅川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.9.17		
長房小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.9.17		

宮上小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.12.11		
秋葉台小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.12.9		
別所小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.11.26		
第一中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R3.9.2		
第二中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R3.9.21		
由井中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R3.9.21		
石川中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.12.4		
陵南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.12.22		
第八小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2 ~ R2.3	R2.12.25		
(参考)負担金事業									
(仮称)いずみの森小中学校			負担金事業	校	R	H30.6 ~ R2.3	R2.7.31		第六小解体...R元.12.18 ~ R3.2.15 第三中解体...H29.12.18 ~ H30.8.24
(仮称)いずみの森小中学校			負担金事業	屋	R	H30.6 ~ R2.3	R2.7.31		