



「新」館清掃工場 建設ニュース

第28号
令和4年2月

発行：八王子市資源循環部
清掃施設整備課
電話：042-620-7461
FAX：042-626-4506

運営協議会を開催しました

令和3年(2021年)12月9日(木)に令和3年度運営協議会*を開催しました。運営協議会の中では、現在の工事進捗、協定書(案)、新施設の名称についてお話させていただきました。協定書(案)については、ご意見頂きました内容を反映、見直した箇所を説明しました。新施設名称については、地元住民の方々のご理解・ご協力の元にある清掃工場として



運営協議会の様子

「館(たて)」の名前を引き続き残していきたいこと、市内2工場体制の中で戸吹クリーンセンター(戸吹清掃工場)と名称を合わせることで市民から解りやすい名称としたいという話をさせていただきました。協議会の中では、館清掃工場という名称だと従来のイメージが残るという意見や、新しくなったことがわかる「**館クリーンセンター**」が良いという意見がございました。名称については、頂いたご意見を踏まえ検討を続けて参りますが、その他ご意見等ございましたら清掃施設整備課までご連絡ください。

*運営協議会とは
清掃施設操業後の課題等を協議するとともに相互の理解を深め事業の円滑な推進を図ることを目的として実施しています。

煙突が完成しました

予定通り、12月に煙突が完成しました。

煙突上部には大型の窓を設置しており、煙突登り等のイベントの際には市街地や、高尾山をはじめとする山々の眺望がお楽しみいただけます。

また、煙突のデザインについては景観に配慮し、アースカラーを基調としつつも、本施設のシンボルマークとなりうるようエッジを利かせたデザインとなっています。



煙突上部のデザイン

工場棟建設工事の様子

建設工事・プラント工事



工事現場全景



ごみクレーン据付状況



プラットフォーム施工状況

煙突工事



煙突遠景



煙突下から



煙突最上部

今後のスケジュール

2022年3月

- ・計量棟完成

2022年4月

- ・各設備無負荷試験運転

2022年5月

- ・工場棟完成



お知らせ：災害に備えて日ごろからご家庭の不用品の整理をお願いします。



「新」館清掃施設整備事業の詳細につきましては、本市ホームページで公開中です。