

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
東京都	八王子市	由井地区	小比企町		①・②	③・④					
		八王子地区	石川町		①・②				③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。