

# スケジュール (案)

分科会名称：教育・学習分科会

2版：2011年3月21日

【資料4】

初版：2011年3月6日

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 運営ルールづくり ①分科会メンバー決定 ②組織 ③役割分担 ④スケジュール ⑤熟議の進め方	計画	①分科会メンバー決定 (第1回全体会議)		②③④⑤を2回で検討									
	実績		2/19	3/6 3/21									
2. 内部検討(熟議) ①意見抽出 ②素案中間まとめ ③中間報告	計画				①意見抽出×4回	②中間まとめ×4回		③中間報告(第2回全体会議)					
	実績												
3. 情報入手 ①市民アンケート熟読 ②団体ヒアリング ③パブリックコメント	計画				①アンケート熟読	②ヒアリング			③パブリックコメント (募集)(整理)				
	実績												
4. 他の分科会横つなぎ ①他分科会との調整 ②パブリックコメント反映	計画							①他分科会との調整	②パブリックコメント反映				
	実績												
5. 分科会素案まとめ ①分科会素案まとめ ②素案報告	計画									①まとめ	②分科会素案報告 (第3回全体会議)		
	実績												
6. 全体素案まとめ ①最終まとめ ②市長報告	計画											①まとめ	②市長報告
	実績												
7. その他	計画				震災熟議 兼 懇親会								
	実績												