

資料 11

(7月31日 第5回)

8月の作業スケジュール

	提言シートの作成	共通分野の調整	計画全体の理念・価値観
8月	<p>現状、あるべき姿、解決すべき課題の整理 資料 4</p>	<p>「共通分科会確認一覧」完成</p>	<p>理念・価値観の検討（キーワードの整理）</p>
15日	<p>↓</p> <p>← 人口推計を踏まえた検討 資料 10</p>	<p>↓</p>	<p>↓ 資料 8</p>
28日			
9月	<p>← 「中間のまとめ」公募意見の検討反映</p>	<p>↓ 資料 6</p>	<p>↓</p> <p>基本構想の検討</p>
11日	<p>全体で共有した「計画全体の理念・価値観」からシートを最終校正</p>		
25日	<p>↓</p>	<p>第8回 リーダー会議 調整・検討結果の確認</p>	<p>第8回リーダー会議 基本構想の改定内容の決定</p>
10月	<p>↓</p> <p>提言シートの完成</p>		
10日			