

基本構想・基本計画策定のこれまでの経緯と今後のスケジュール

年・月	「基本構想・基本計画」(H25～H34)
H22	
10月	・ 市民アンケートのため、市内12ヶ所でグループインタビュー
11月	・ 広報11月1日号で市民委員募集
H23	
1月	17日 <u>市民</u> 市民会議発足(市民会議委員184名) ・ 市民アンケート(7～31日) (市民在住、満18歳以上、男女5,000人) 市政概要説明会(市の部長職による市民会議への市政概要説明) (3回:1/22・30、2/12)
2月	19日 <u>市民</u> 第1回全体会議・合同分科会 下旬～ <u>市民</u> 分科会活動がスタート ➢ 市民会議にて、市民アンケート調査結果()の活用
3月	27日～ <u>市民</u> リーダー会議スタート
7月	10日 <u>市民</u> 新基本構想・基本計画素案「中間のまとめ」作成
8月	・ 広報8月15日号で「中間のまとめ」に対する意見募集(HPにも掲載、募集期間15～31日) ➢ <u>市民</u> 寄せられた155項目の市民意見を検討 8月下旬～9月下旬 <u>市民</u> ➢ 市民会議の各分科会が各種団体・企業ヒアリングを実施()(延べ42回)
9月	4日 <u>市民</u> 市議会議員との意見交換会 (市民会議委員12名、市議会議員15名) 自5 水野議長、鈴木(玲)議員、福安議員、伊藤(裕)議員、伊藤(祥)議員、公3 五間議員、荻田議員、小林(信)議員、共2 鈴木(勇)議員、山越議員、市民・民主2 安藤議員、森議員、みんな・無1 大久保議員、諸派2 鳴海議員、井上議員
11月	・ <u>市民</u> 分科会活動終了 (活動回数延べ232回;団体ヒアリング含む)
12月	3日 <u>市民</u> 第2回全体会議・市長への報告会 ・ 市民会議名称を「八王子ゆめおり市民会議2011」に決定 ・ 市民会議の解散 15日 広報特集号で素案内容について周知 ・ 政策審議室、各事務所で素案配布(12/15～2/15)

年・月	新たな「基本構想・基本計画」(H25～H34)
H24	
1月	H23 12月下旬～ ・ 提出された素案を踏まえて市が原案策定スタート
6月	・ <u>市民</u> 市民委員会の開催(6月9日～7月21日 全5回を予定)() (市民委員会の概要:学識経験者を委員長とし、市が市民会議から提出された素案内容を踏まえ、どう原案に反映したのか等の考え方を策定中の原案を示しながら説明する。その妥当性について意見・助言をもらうもの。) 市民委員会の意見を受けて、所管調整 原案策定 ・ 市議会議員と市との意見交換会
9月	・ パブリックコメント()
10月	・ 市が議会に上程する「原案」を確定
11月	・ 第4回市議会定例会に上程予定
H25	
3月	・ 基本構想・基本計画 発行予定

備考

- ・ 市民 は、市民会議など市民参加により運営された活動を示しています。
- ・ ()の項目は、素案策定においては市民委員会方式を中心としながらも、前回(現在のゆめおりプラン策定時)より多くの市民等の声を取り入れながら、策定できるよう工夫した点です。また、原案策定過程においては、素案を受けて市が策定する原案の妥当性を確認しながら策定できるよう工夫した点となっています。
- ・ 所管 は所管部室課が関わる原案策定作業を示しています。