
【別表２】予想されるリスクと責任分担

市 事業者

募集要領等の誤

り
〇

提案書類の誤り 〇

法令・条例等の

変更
〇 〇

設備の瑕疵 〇

第三者賠償 〇

〇 〇

〇

資金の調達 〇

物価変動 〇

金利変動 〇

安全性の確保・

環境の保全
〇

保険 〇

事業者の帰責事

由
〇

施設廃止・改築に伴う

損失(移設費用等含む)
〇

改修・防水工事に伴う損失 〇

設備移設費用（１回目） 〇

設備移設費用（２回目以降） 〇 〇

近隣建物への影

響、近隣住民の

要望、反対、苦

情

〇

設備損傷 〇

施設の損傷 〇

性能 〇

〇

〇

必要資金の確保に関すること

リスクの種類 リスクの内容
リスク・責任分担

市の公募資料、交付資料の誤り・虚偽

事業者の提案内容の誤り・虚偽

影響のある法令・条例等の改廃

設置設備の隠れた瑕疵

設備設置に起因する事故、騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合

天災又は第三者による人為的な事象による損害

天候不良による発電量の減少
不可抗力

物価変動

金利の変動

設計・施工・維持管理・撤去における安全性の確保、環境の保全

設計・施工・維持管理・撤去の履行及び維持管理期間におけるリスクを保証する

保険

工事遅延・未完工、工事監理の不備、業務不履行、事業放棄、

破綻、その他事業者の責によるもの

施設貸付料の支払の遅延による事業継続不能
支払遅延・不能

設備設置による日影、反射光、輻射熱及び騒音等

事業の中止・延

期・変更

設備設置に伴う設計・施工・維持管理・撤去に起因する設備損傷、工事目的物や

材料他、関連工事に関して生じた損害

設備設置に伴う設計・施工・維持管理・撤去に起因する施設への障害、事故・火

災等による損傷

設備性能・要求仕様不適合（設計等の不備、施工不良を含む）

電気使用料の支払の遅延・不能

施設廃止・改修

等
施設の改修、防水工事


